



广西壮族自治区柳州市审计局

审计结果公告

2016 年第 6 号

广西壮族自治区柳州市审计局办公室

柳州市政府投资项目审计中心

2016 年度 1-10 月审计结果

(2016 年 11 月 4 日公告)

根据经柳州市人民政府批准的年度审计计划，柳州市政府投资项目审计中心于 2016 年 1 至 10 月，对我市东城投资开发公司、建设投资开发有限责任公司、城市投资建设发展有限公司、龙建投资发展有限公司、东通投资发展有限公司、投资控股有限公司、污水治理有限责任公司等七家平台公司和市土地交易储备中心的政府投资项目结算情况，进行了送达审计。现将审计结果公告如下：

一、项目实施情况

截止 2016 年 10 月 31 日，已完成对各平台公司报送的结算审计项目 48 个，送审金额 9.10 亿元，审定金额 7.72 亿元，核减 1.38 亿元，核减率 15.17%。为财政节约投资 1.38 亿元，保证了政府投资资金安全、有效运行。

二、审计发现的主要问题

(一) 监理工作把控不严，业主在工程造价控制上不够重视，造成施工单位高估冒算。

(二) 柳州市造价信息公布的个别子项存在偏差情况。在对我市某办公楼工程的结算审计中，发现 2010-2014 年柳州市建设工程造价信息中真石漆的信息价，与广西其他城市

的信息价存在较大偏离。经审计调查，得到我市造价管理部门的确认后，审计认定为由于印刷原因导致该子项政府指导价错误。这一子项的纠正，为财政挽回损失 80 万元。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，柳州市政府投资项目审计中心依法出具了审计结论书。

各平台公司均能按照审计结论进行了落实和整改。

主办单位：广西壮族自治区柳州市审计局

编 制：广西壮族自治区柳州市审计局办公室