



广西壮族自治区柳州市审计局

审计结果公告

2016年第4号

广西壮族自治区柳州市审计局办公室

滨江西路壶西大桥至白露大桥 A 段项目

2015 年度跟踪审计结果

(2016 年 11 月 4 日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2015 年 5 月 22 日至 2015 年 12 月 28 日，柳州市审计局对柳州龙建投资开发有限公司(以下简称龙建公司)组织建设的滨江西路壶西大桥至白露大桥 A 段项目进行了跟踪审计。

一、基本情况

滨江西路壶西大桥至白露大桥项目(以下简称该项目)位于柳州市柳北区内，由 A 路(A0+000~A5+013.795)、B 路(B0+000~B0+164.462)、C 路(C0+000~C2+212.429)、E 路(E0+000~E0+484.671)、W 路(W0+000~W0+484.441)、L 路(L0+000~L0+200)及自行车道(绿道)组成。A 路为滨江西路，起点位于壶西大桥下，终点位于云头冲南岸，全长 5013.795 米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。

本年度审计为其中的 A 段(A 路中桩号 k0+000~K1+000 部分)工程。滨江西路壶西大桥至白露大桥 A 段施工签约合同价为 4,959.13 万元(含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价)。

二、审计评价意见

龙建公司能够积极推进项目建设，按相关的法律法规对项目进行了公开招标，执行公司相关的内控制度和财务制度。但也发现项目受征地拆迁影响形象进度滞后。

三、审计发现的主要问题

由于征地拆迁等原因，形象进度滞后。

四、审计处理情况及建议

市审计局依法出具了审计报告。督促龙建公司应在可开展施工的路段加快施工进度。

五、审计发现问题整改情况

对审计发现的问题，龙建公司正在积极整改，加快了施工进度。

主办单位：广西壮族自治区柳州市审计局

编 制：广西壮族自治区柳州市审计局办公室