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柳州汽车城坪龙排涝滞洪区综合治理工程

项目 2015 年度跟踪审计结果

（2016 年 11 月 4 日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定， 2015 年 5 月

22 日至 2015 年 12 月 28 日，柳州市审计局对柳州东城投资

开发有限公司(以下简称东城公司)组织建设的柳州汽车城

坪龙排涝滞洪区综合治理工程项目进行了跟踪审计。

一、基本概况

项目位于柳州市鱼峰区新柳大道南侧，柳州市园博园对

面。项目建设 1 个综合性公园，公园内水域兼具防洪排涝功

能。项目规划总用地面积 654,830 平方米，其中滞洪区（湖

体水域）面积 345,912 平方米，景观水体面积 3,573 平方米，

景观绿地面积 204,439 平方米，广场铺装及道路面积 99,224

平方米，建筑占地面积 1,682 平方米，主要建设内容包括景

观绿化、景观水体、景观照明、广场、道路、建筑小品、给

排水、照明及其他配套设施等。项目分为 6 个区域：A 区为

滨湖企业总部区，B 区为商务会展区，C 区为生态湿地区，D

区为休闲娱乐区，E 区为科文中心区，F 区为生态河道区。

项目总投资估算 56,386.51 万元。资金来源为建设单位

自筹和银行贷款。

二、审计评价意见

审计结果表明，东城公司能够积极推进项目建设，执行

公司相关的内控制度和财务制度。项目受征地拆迁影响存在

形象进度滞后问题。

三、审计发现的主要问题

由于征地拆迁等原因，形象进度滞后，至年底完成投资



0.15 亿元。

四、审计处理情况及建议

市审计局依法出具了审计报告。督促东城公司应在可开

展施工的地块加快施工进度。

五、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，东城公司正在积极整改，加快施工

进度，至 2016 年 9 月完成投资 0.59 亿元。
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